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第十期（2023年11月1日—2023年11月30日）
赣县区城市能级提升行动领导小组办公室       2023年11月30日
【项目进展情况】

2023年全区城市能级提升行动共实施57个项目（其中新建项目32个，续建项目25个），总投资477.75亿元（其中上级财政投资50.6亿元，本级财政投资216.68亿元，社会投资210.47亿元），年度投资136.35亿元。截至11月底，57个项目中已完工或基本完工5个，开工在建项目42个，未开工项目10个（其中应开工未开工项目6个）。开工率82.46%，竣工率8.77%，已完成投资116.28亿元，完成投资率85.28%。开工率、竣工率、完成投资率均未达到时序进度要求。

市调度项目35个，其中新建19个，续建16个，总投资199.39亿元，年度投资77.45亿元，截至10月底，已开工34个（金龙路项目已暂缓实施），开工率97.14%，已完工3个，竣工率5.71%，完成投资93.16亿元，完成投资率120.28%。主要指标保持全市前列。
已完工或基本完工项目（5个）

茅店镇安居工程、中国稀金谷展示中心、2023年棚户区改造、赣州港赣县港区五云作业区综合枢纽码头一期工程、江西师大附中赣江院分校（高中部）安居工程。

二、开工在建项目（42个）
文德家园公租房（三期、四期）、储潭镇幸福村特殊用地安居工程、赣县区2023年农网改造项目、汶潭大桥、汶潭大道、赣州现代物流园一期、梅林镇安居工程、储潭镇安居工程、赣州会仙谷旅游景区建设项目（二期）、赣县区城北生活污水处理厂扩建工程项目、赣县区城区市政基础设施提升改造、稀金科创城配套设施、稀金科创城市民中心、赣县区客家民俗展示中心、赣县区城区供水管网改扩建工程、赣县区城南东区棚户区安置房建设项目（城投·金和书院）、赣县区35KV及以上电网改造工程、赣县区茅店镇西坑旅游区、茅店·滨江学府（二期）、华能大道市政改造工程、美丽乡镇建设、赣县区储潭田心文化旅游区、赣县区保障性租赁住房新、改建项目、赣州印象丹霞寨九坳风景区基础设施建设项目、赣州市前沿职业技术学校（一期）、赣县区五河治理防洪工程项目、万虎线迁改工程、赣县东高速出入口提升改造工程、赣县区抖音大厦、赣州港五云港区临港产业园建设项目、城区停车场建设、城投·金和湾、茅店·滨江学府（三期）、赣县区2023年老旧小区改造、江西师大附中赣江院分校（高中部）、螺溪洲社区棚改安置房、国道提升改造项目、县道提升改造项目、梅林镇危房搬迁工程、赣县区湖江大桥（连坳大桥）渡改桥工程、贡江大道改扩建工程（赣南大道-虔东大道）、赣县区湖江镇街坪客家水乡旅游基础设施项目（已暂缓实施）。
进展较快的项目：文德家园公租房（三期、四期）、赣县区客家民俗展示中心、赣县区35KV及以上电网改造工程、汶潭大桥、汶潭大道等。

进展较慢的项目：县道提升改造项目、赣县区城区供水管网改扩建工程、稀金科创城市民中心、赣县区五河治理防洪工程项目、贡江大道改扩建工程（赣南大道-虔东大道）等。

应开工但未开工项目（6个）
区城管局牵头项目1个：赣县东部新城（原鑫业公司）地块公园建设（原计划2023年5月开工）。

区城投集团牵头项目2个：滨贡路市政工程（原计划2023年9月开工）、担水桥社区棚改安置房（原计划2023年10月开工）。

高新投牵头项目1个：储山路北延（原计划2023年9月开工）。

供电分公司牵头项目1个：电力调度指挥中心建设（原计划2023年10月开工）。
自然资源分局牵头项目1个：赣县区洞库冷链现代物流产业园项目（原计划2023年10月开工）。

四、未开工项目（4个）
区城投集团牵头项目2个：金龙路赣县段（原计划2023年12月开工，根据市领导指示现已暂缓实施）、国道连接线（储君大道-城北大道，计划2024年6月开工）。

区交通运输局牵头项目1个：省道提升改造项目（计划2023年12月开工）。

区发改委牵头项目1个：赣县抽水蓄能电站（计划2024年6月开工）。
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